



PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT

Renouvellement et Sécurisation de l'Infogérance
Système d'Information de la Ville de Quincy

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE (AMO)
TECHNIQUE & ADMINISTRATIVE

Réf. AMO-SI-CUINCY-2025-01 | Janvier 2025

Sommaire

1.	Objet de la mission	3
2.	Contexte et enjeux	3
3.	Périmètre et hypothèses de dimensionnement	4
4.	Démarche et livrables	5
5.	Contenu technique recommandé pour le CCTP	7
6.	Organisation, qualité et engagements	8
7.	Planning prévisionnel	9
8.	Proposition financière	10
9.	Conditions générales et périmètre exclus	11
10.	Acceptation et signature	12
A.	Annexe – Fiche prestataire (LC2)	13
B.	Annexe – Fiche client (Ville de Quincy)	14

1. Objet de la mission

La présente proposition porte sur une mission d'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)** et d'**Assistance à Maîtrise d'Œuvre (AMOE)** visant à permettre à la Ville de Cuincy de lancer, conduire et sécuriser une consultation conforme au Code de la commande publique pour la mise en place d'un marché d'infogérance et de maintenance de son Système d'Information.

L'AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) vise à conseiller la Ville dans l'expression de ses besoins et le pilotage du projet.

L'AMOE (Assistance à Maîtrise d'Œuvre) concerne l'accompagnement technique dans la rédaction des spécifications et l'analyse des offres.

2. Contexte et enjeux

La Ville de Cuincy dispose d'un Système d'Information composé de plusieurs sites interconnectés (Mairie, services techniques, équipements culturels et sportifs). L'actuel contrat d'infogérance arrive à échéance et la collectivité souhaite :

- **Réévaluer ses besoins** au regard de l'évolution des usages numériques et des contraintes de cybersécurité
- **Renforcer la sécurité** de son infrastructure conformément aux recommandations de l'ANSSI et au Référentiel Général de Sécurité (RGS)
- **Optimiser les coûts** en s'appuyant sur un cahier des charges précis évitant les dérives tarifaires
- **Garantir la continuité de service** lors de la transition vers un nouveau prestataire

Enjeux identifiés

Enjeu	Description
Sécurité	Conformité RGS, politique de sauvegarde, protection contre les cybermenaces
Performance	Niveaux de service (SLA) mesurables et engageants
Maîtrise budgétaire	Bordereaux de prix unitaires clairs, limitation des avenants
Réversibilité	Clause de transfert de compétences en fin de marché

3. Périmètre et hypothèses de dimensionnement

Le périmètre de la mission couvre l'ensemble du Système d'Information de la Ville de Cuincy. Les hypothèses de dimensionnement suivantes serviront de base au diagnostic et seront affinées lors de la Phase 0.

Composante	Hypothèse	À confirmer
Postes de travail	Environ 50 unités (fixes et portables)	☐
Serveurs	Infrastructure virtualisée (estimation 3-5 serveurs physiques)	☐
Sites	Mairie principale et annexes (estimation 3-4 sites)	☐
Équipements réseau	Pare-feu, commutateurs, points d'accès Wi-Fi	☐
Applications métier	Progiciels métiers (finances, état civil, urbanisme)	☐
Utilisateurs	Environ 60-80 agents	☐

Périmètre inclus

- Audit complet de l'existant (technique, administratif, financier)
- Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
- Analyse des offres et aide à la sélection du titulaire
- Accompagnement à la transition et au démarrage

Périmètre exclu

- Réalisation directe de prestations d'infogérance
- Fourniture de matériels ou logiciels
- Missions de sécurité offensive (tests d'intrusion)
- Contentieux juridiques éventuels



4. Démarche et livrables

La mission s'articule autour de **6 phases** complémentaires, garantissant une continuité de bout en bout, de l'audit initial à la mise en service opérationnelle.

PHASE 0

Cadrage et lancement

Objectif : Valider le périmètre exact, recueillir la documentation existante et établir le calendrier détaillé de la mission.

Activités :

- Réunion de lancement avec les parties prenantes
- Collecte documentaire (contrat actuel, schéma réseau, inventaires)
- Validation des hypothèses de dimensionnement
- Établissement du planning détaillé

Livable : Note de cadrage validée

Durée estimée : 2,5 jours

PHASE 1

Diagnostic 360°

Objectif : Établir un état des lieux exhaustif permettant de définir les axes d'amélioration et de dimensionner précisément le futur marché.

Activités :

- Cartographie technique et logique (inventaire complet des actifs)
- Analyse de l'architecture système et réseau
- Flash-audit de sécurité (conformité ANSSI)
- Audit du contrat actuel et analyse des écarts
- Étude des coûts (comparatif forfait/réel)

Livrables : Rapport de diagnostic complet, Pré-chiffrage budgétaire

Durée estimée : 4 jours

PHASE 2

Ingénierie de la consultation

Objectif : Rédiger un DCE sur mesure où exigences techniques et clauses administratives se renforcent mutuellement.

Activités :

- Définition de la stratégie d'achat (forme du marché)
- Rédaction du CCTP détaillé
- Rédaction du CCAP en cohérence
- Élaboration du BPU et du cadre de réponse
- Définition des critères de notation

Livrables : DCE complet (CCTP, CCAP, RC, BPU, grille de notation)

Durée estimée : 5 jours



4. Démarche et livrables (suite)

PHASE 3

Pilotage de la consultation

Objectif : Accompagner la collectivité pendant toute la durée de la procédure de passation.

Activités :

- Assistance à la publication de l'avis de marché
- Gestion des questions/réponses des candidats
- Analyse technique et financière des offres reçues
- Préparation et animation des négociations (si procédure adaptée)
- Rédaction du rapport d'analyse

Livrables : Tableau comparatif des offres, Rapport d'analyse justifiant le classement

Durée estimée : 4 jours

PHASE 4

Sélection et contractualisation

Objectif : Sécuriser juridiquement l'attribution et préparer le démarrage opérationnel.

Activités :

- Présentation des conclusions en commission
- Assistance à la rédaction de l'acte d'engagement
- Vérification de la complétude du dossier d'attribution
- Préparation du Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Livrables : Dossier d'attribution complet, PAQ initial

Durée estimée : 2 jours

PHASE 5

Suivi de démarrage et tuilage

Objectif : Garantir une transition maîtrisée entre l'ancien et le nouveau prestataire.

Activités :

- Réunion de lancement tripartite (Ville / ancien / nouveau prestataire)
- Suivi du plan de réversibilité
- Vérification du transfert de documentation
- Point d'étape à 30 jours

Livrables : Compte-rendu de réunion de lancement, PV de réception de la phase de transition

Durée estimée : 2 jours

5. Contenu technique recommandé pour le CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières sera structuré selon les axes suivants, conformément aux bonnes pratiques de la commande publique et aux recommandations de l'ANSSI :

5.1 Prestations de base

- Maintenance préventive et curative du parc informatique
- Supervision proactive de l'infrastructure
- Gestion des incidents et support utilisateurs (niveaux 1, 2, 3)
- Administration des serveurs et services réseaux
- Gestion des sauvegardes et tests de restauration

5.2 Sécurité et conformité

- Politique de gestion des accès et des identités
- Protection antivirale et anti-malware
- Gestion des mises à jour de sécurité (patch management)
- Plan de Reprise d'Activité (PRA) et Plan de Continuité (PCA)
- Conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS)

5.3 Engagements de service (SLA)

Niveau de criticité	Délai de prise en charge	Délai de résolution
P1 - Critique (arrêt de production)	15 minutes	4 heures
P2 - Majeur (dégradation importante)	30 minutes	8 heures
P3 - Mineur (gêne limitée)	2 heures	48 heures
P4 - Information (demande de service)	4 heures	5 jours ouvrés

5.4 Gouvernance et reporting

- Comité de pilotage mensuel
- Tableau de bord des indicateurs (disponibilité, incidents, SLA)
- Revue contractuelle trimestrielle
- Clause de réversibilité détaillée

6. Organisation, qualité et engagements

6.1 Équipe projet

La mission sera conduite par **Laurent Duval**, consultant principal LC2, qui assurera l'intégralité des prestations avec une continuité de bout en bout, de l'audit initial à l'accompagnement post-attribution.

Profil du consultant

- Plus de 15 ans d'expérience en infrastructures informatiques
- Expertise en marchés publics IT pour les collectivités territoriales
- Certifications : ITIL, sécurité des systèmes d'information
- Connaissance approfondie du Code de la commande publique

6.2 Engagements qualité

- **Indépendance** : LC2 n'a aucun lien commercial avec les éditeurs ou prestataires d'infogérance susceptibles de répondre à la consultation
- **Confidentialité** : Toutes les informations recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité
- **Disponibilité** : Réactivité sous 24h ouvrées pour toute sollicitation
- **Transparence** : Compte-rendu systématique après chaque réunion ou livrable

6.3 Outils et méthodes

- Méthodologie d'audit structurée (COBIT, ITIL)
- Grilles d'analyse conformes aux pratiques de la DAJ (Direction des Affaires Juridiques)
- Modèles de DCE éprouvés et adaptés aux collectivités
- Outils collaboratifs sécurisés pour le partage documentaire

6.4 Assurance

LC2 Consulting dispose d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant l'ensemble des prestations de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

7. Planning prévisionnel

Le planning ci-dessous est donné à titre indicatif et sera ajusté lors de la Phase 0 en fonction des contraintes de la collectivité et du calendrier de publication souhaité.

Phase	Intitulé	Période indicative	Durée
0	Cadrage et lancement	Semaine 1	2,5 jours
1	Diagnostic 360°	Semaines 2-3	4 jours
2	Ingénierie de la consultation	Semaines 4-5	5 jours
3	Pilotage de la consultation	Semaines 6-10	4 jours
4	Sélection et contractualisation	Semaine 11	2 jours
5	Suivi de démarrage et tuilage	Semaines 12-13	2 jours
TOTAL			19,5 jours

Points d'attention

- La durée de la Phase 3 dépend du délai de réception des offres (généralement 4 à 6 semaines après publication)
- Une marge de sécurité est recommandée pour tenir compte des périodes de congés
- Le planning sera formalisé dans la note de cadrage (Phase 0)

Jalons clés

- **J0** : Réunion de lancement
- **J+15** : Remise du rapport de diagnostic
- **J+30** : Validation du DCE
- **J+60** : Clôture de la consultation
- **J+75** : Attribution du marché
- **J+90** : Fin de la période de transition



8. Proposition financière

La présente proposition est établie sur la base d'un **Taux Journalier Moyen (TJM) de 850 € HT**. Ce tarif inclut l'ensemble des frais (préparation, déplacements dans le secteur de Cuincy, rédaction des livrables).

8.1 Détail par phase

Phase	Intitulé	Jours	Montant HT
0	Cadrage et lancement	2,5	2 125 €
1	Diagnostic 360°	4	3 400 €
2	Ingénierie de la consultation	5	4 250 €
3	Pilotage de la consultation	4	3 400 €
4	Sélection et contractualisation	2	1 700 €
5	Suivi de démarrage et tuilage	2	1 700 €
TOTAL		19,5	16 575 €

8.2 Récapitulatif

Total HT	16 575,00 €
TVA (20%)	3 315,00 €
Total TTC	19 890,00 €

Modalités de facturation

Chaque phase sera facturée individuellement après service effectué et livrables restitués. Le règlement s'effectue à 30 jours fin de mois suivant réception de la facture.

Validité de l'offre : 60 jours à compter de la date d'émission.

9. Conditions générales et périmètre exclus

9.1 Conditions de réalisation

- La collectivité s'engage à mettre à disposition les documents nécessaires (contrat actuel, schémas, inventaires)
- Un interlocuteur référent sera désigné côté Ville de Quincy
- L'accès aux locaux techniques sera organisé selon les besoins de la mission
- Les réunions pourront se tenir en présentiel ou en visioconférence selon les phases

9.2 Propriété intellectuelle

L'ensemble des livrables produits dans le cadre de cette mission deviendront la propriété exclusive de la Ville de Quincy après paiement intégral des prestations correspondantes.

9.3 Confidentialité

LC2 Consulting s'engage à traiter avec la plus stricte confidentialité l'ensemble des informations portées à sa connaissance dans le cadre de cette mission. Cette obligation perdure au-delà de la fin du contrat.

9.4 Périmètre exclu

Les prestations suivantes ne sont pas incluses dans la présente offre :

- Réalisation directe de prestations d'infogérance ou de maintenance
- Fourniture de matériels, logiciels ou licences
- Tests d'intrusion ou audits de sécurité approfondis (pentests)
- Accompagnement juridique en cas de contentieux
- Formation des utilisateurs finaux
- Interventions au-delà du périmètre géographique défini

9.5 Options

Les prestations complémentaires suivantes peuvent être proposées sur demande (tarification sur devis) :

- Audit de sécurité approfondi (tests d'intrusion)
- Accompagnement au-delà de la période de tuilage
- Formation des référents informatiques internes
- Assistance aux comités de pilotage du nouveau marché



10. Acceptation et signature

La présente proposition, composée de 14 pages, constitue un engagement contractuel de LC2 Consulting envers la Ville de Cuincy pour la réalisation de la mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage décrite aux pages précédentes.

Référence : AMO-SI-CUINCY-2025-01

Date d'émission : Janvier 2025

Validité : 60 jours

Pour LC2 Consulting

Laurent Duval
Consultant Principal

Date : _____

Signature :

Pour la Ville de Cuincy

Nom : _____

Fonction : _____

Date : _____

Signature et cachet :

Fait en deux exemplaires originaux.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente proposition.



Annexe A – Fiche prestataire

Raison sociale	LC2
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Dirigeant	Laurent Duval
Adresse	23 Rue André Messenger 59130 Lambersart
SIREN	902 013 531
SIRET (siège)	902 013 531 00014
Code APE	7010Z – Activités des sièges sociaux
N° TVA Intracommunautaire	FR 80 902 013 531
Date de création	4 août 2021
Téléphone	06 42 33 62 00
Email	laurent@lc2.consulting
Assurance RC Pro	Attestation disponible sur demande

Domaines d'expertise

- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage IT pour collectivités territoriales
- Audit et diagnostic des Systèmes d'Information
- Rédaction de cahiers des charges et DCE
- Accompagnement aux marchés publics informatiques
- Conseil en sécurité des systèmes d'information
- Gestion de projets d'infrastructure

Références

Missions similaires réalisées pour des collectivités de la région Hauts-de-France. Liste détaillée disponible sur demande.

Annexe B – Fiche client

Collectivité	Ville de Cuincy
Adresse	Place Charles de Gaulle 59553 Cuincy
Département	Nord (59)
Région	Hauts-de-France
Population	Environ 6 500 habitants
SIRET	À compléter

Interlocuteurs projet

Rôle	Nom	Fonction	Contact
Sponsor	À définir	Élu(e) délégué(e)	
Chef de projet	À définir	DGS / DST	
Référent technique	À définir	Responsable informatique	
Référent administratif	À définir	Service marchés	

Note : Cette fiche sera complétée lors de la réunion de lancement (Phase 0) avec l'ensemble des coordonnées et informations nécessaires au bon déroulement de la mission.